The-SiteTeam

Programımız kısaca

Gerçek ekran görüntüleriyle · pozisyonların gözünden · A Program · B Claim · C Programın eğitimi · D Claim'in eğitimi

Örnek proje: EPC Petrokimya Projesi · 42 sayfa · Kasım 2026

Claim bölümleri bilgi amaçlıdır, hukuki tavsiye değildir. Kişi, şirket ve proje verileri örnektir.

İçindekiler

G	**Giriş**	**4**
G2	Neden tanıdık geliyor	5
P	**Pozisyonların gözünden**	**6**
P1	Bir günün akışı	7
P2	Genel müdür	8
P3	Proje müdürü	9
P4	Saha mühendisi	10
P8	Teknik ofis ve planlama	11
P9	Taşeron	12
A	**Program**	**13**
A1	Programı içeri almak: XER dosyası	14
A2	Programı BOQ Excel'inden kurmak	15
A5.3	İş programı — Gantt L3	16
A5.5	İş programı — Gantt L5	17
A6	Kritik yol	18
A8	DCMA 14 nokta program sağlığı	19
A10	Ara hakediş Excel'inin yüklenmesi	20
A11	Programın güncellenmesi	21
A14	Nakit akışı ve manpower histogramı	22
A16	Baseline'a karşı ilerleme: ilerleme özeti	23
A17	Baseline'a karşı ilerleme: gecikme analizi (pencere)	24
A19	Satın alma takvimi ve yurt dışı üretim (procurement schedule, offshore production)	25
A22	Taşeron kapsamı ve L5 iş adımları	26
A24	Doküman kontrolü: kayıt, revizyon, transmittal	27
A25	Yazışma kaydı (mail register)	28
A26	İhbar saatleri	29

İçindekiler (devam)

B	**Claim**	**30**
B1	Claim dosyası: rol seçimi ve başlangıç	31
B3	Sözleşme kartı	32
B4	Olaylar ve bildirim süreleri	33
B5.1	Hazır yazı: İhbar	34
B6	Claim yol haritası ve öneriler	35
C	**Programın eğitimi**	**36**
C3	52 haftalık müfredat	37
C6.1	Kurs PLN — P6 / XER ile Planlama ve Program Kalitesi	38
D	**Claim'in eğitimi**	**39**
D1	Claim Akademi: 50 ders	40
D4	Claim rapor oluşturucu	41
D5.4	Ders sunumu: Süre uzatımı ve kritik yol	42

G

Giriş

Bu rapor The-SiteTeam programının bütün özelliklerini gerçek ekran görüntüleriyle anlatır. Örnek proje: EPC Petrokimya Projesi (4.112 aktiviteli P6 / XER uyumlu program) ve BOQ Excel'inden kurulan bir ofis binası.

G2 Neden tanıdık geliyor

Planlamacı için: alıştığınız program düzeni

- Solda WBS ağacı ve aktivite tablosu (ID, ad, süre, başlangıç, bitiş, bolluk), sağda Gantt.
- Kritik aktiviteler kırmızı, baseline çubuğu gri, ilerleme çubuğun içinde.
- L1 → L5 seviyeleri tek tıkla; L5 iş adımları ağırlıklarıyla.
- Veri tarihi, takvimler, FS / SS / FF bağları, gecikme (lag), kısıtlar.
- XER içeri / dışarı: dosya planlama yazılımına geri döner; iş adımları da gider.
- DCMA 14 nokta, Monte Carlo P50 / P80, pencere gecikme analizi.

Planlamacı ekranı açtığında "bu bildiğim program" der; farkı, aynı ekranın sahaya, hakedişe ve claim'e bağlı olmasıdır.

Doküman kontrol ve proje müdürü için: alıştığınız CDE düzeni

- Numaralandırma şemasına göre doküman kaydı (register), revizyon ve durum.
- İnceleme kuyruğu ve inceleme kodları (A onaylı / B notlu / C ret).
- Transmittal: gönderilen paket numaralı, alıcılı, cevap vadeli.
- Yazışma kaydı (mail register): gelen / giden, RFI, mektup, değişiklik, submittal; sorumlu ve vade.
- Her kaydın hareket geçmişi (audit trail) ve yetki matrisi.
- Dış taraflar (işveren, müşavir, taşeron) kendi portalından yalnız kendine açılanı görür.

Doküman kontrolcü "bu bizim kullandığımız sistemin aynısı" der; farkı, her yazışmanın ihbar saatine, programa ve claim dosyasına bağlanmasıdır.

P

Pozisyonların gözünden


Aynı proje, dokuz farklı masadan. Her pozisyon yalnız kendi işini ve yetkisi olan veriyi görür; aynı kayıt herkese kendi diliyle düşer.

Sabah saha mühendisi iki soruluk hızlı raporu telefondan gönderir; öğlen kalite ve İSG kayıtları açılır; akşam proje müdürü günlük özeti, genel müdür portföy panosunu görür. Hepsi tek veri kaynağından.



Genel müdür bütün projeleri tek panoda görür: ilerleme, gecikme, nakit, açık ihbar saatleri ve riskler. Ayrıntıya inmeden “hangi projeye bakmalıyım” sorusunun cevabı.


Genel müdür



P3 Proje müdürü

Proje müdürü Masam ekranında bugünkü işleri, geciken yazışmaları, onay bekleyen hakediş ve taşeron raporlarını, süre işleyen ihbarları görür.

Proje müdürü



P4 Saha mühendisi

Saha mühendisi telefondan iki soruluk günlük rapor, eksik/NCR, fotoğraf ve taşeron metraj onayı yapar. Yazışma kaydı ve çizim pinleri cebinde.

Saha mühendisi

S The-SiteTeam · Pozisyonların gözünden

3. Saha mühendisi

Telefondan iki soru; gerisini program yapar

● Saha mühendisi

Masam

Günlük rapor ve puantaj

Telefondan hızlı kayıt: ekip, adam-saat, ilerleme, fotoğraf.

Görevlerim

Size atanan işler ve sorumluluk çizelgeniz.

Saha formları

Kontrol, kalite ve İSG formları.

Projeye yeni mi katıldınız? İlk hafta brifinginiz

Şapka yalnız açılış ekranını değiştirir; yetkiniz projedeki unvanınızdan gelir.



HER GÜN NE CEVAPLAR / NE ALIR

- Bugün sahada kaç kişi çalıştı?
- İşinizi durduran bir engel var mı?

NE KAZANIR


Akşam rapor yazmaz; iki soru ve dünden gelen kayıt yeter.

the-siteteam.com · Programın gerçek ekranları · örnek veri: EPC Petrokimya Projesi (kurgusal)

Süreler FIDIC 2017 varsayılanı · hukuki tavsiye değildir

Teknik ofis ve planlama programı kurar, L5 iş adımlarını tanımlar, baseline alır, ara hakediş Excel'leriyle programı günceller ve aylık kontrol paketini çıkarır.

Teknik ofis




Taşeron ücretsiz misafirdir: yalnız kendi kapsamını (m², iş adımı, onaylı m²) görür; günlük adam sayısı, gelen / gelecek / sipariş edilen malzeme ve bekleyen onayları yazar. Maliyet görmez, ilerleme yüzdesi girmez.

Taşeron

S The-SiteTeam · Pozisyonların gözünden

8. Taşeron

Ücretsiz misafir: yalnız kendi işi, maliyet görmez





HER GÜN NE CEVAPLAR / NE ALIR

- Sahada kaç kişi var?
- Gelen / yolda / sipariş edilen malzeme
- Onay bekleyen ne var?

NE KAZANIR

Bedava; m² işini ve onaylı kısmını bilir. Yüzde tartışması yok: onaylı miktar hakedişe gider.

the-siteteam.com · Programın gerçek ekranları · örnek veri: EPC Petrokimya Projesi (kurgusal)

Süreler FIDIC 2017 varsayılanı · hukuki tavsiye değildir

A


Program

İş programının kurulmasından hakediş raporuna, baseline karşılaştırmasından taşeron kapsamına kadar planlama ve kontrol tarafının bütün ekranları.

A1 Programı içeri almak: XER dosyası

Planlama yazılımından dışa aktarılan XER dosyası olduğu gibi yüklenir: WBS, aktiviteler, bağlar, takvimler, kaynaklar ve baseline korunur. Program kartı projeyi, veri tarihini ve dışa aktarma seçeneklerini gösterir. Programı yeniden XER olarak geri vermek de mümkündür (P6 / XER uyumlu).


Planlama | Teknik ofis | Tanıdık planlama ekranı



A2 Programı BOQ Excel'inden kurmak

Elinizde program yoksa keşif / BOQ Excel'i yeter. Program birkaç soru sorar (başlangıç, ekip, çalışma takvimi) ve kalemlerden aktivite, süre ve bağları kurar.

Teknik ofis | Hakediş / QS | Planlama




Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

A5.3 İş programı — Gantt L3

Proje kontrol seviyesi: disiplin ve alan bazında master programme. Teknik ofisin aylık raporda kullandığı seviye. Solda WBS ve aktivite tablosu, sağda zaman çizelgesi üzerinde çubuklar; kritik aktiviteler kırmızı, baseline çubuğu altta gri. Planlamacının alıştığı düzen.


Planlama | Teknik ofis | Proje müdürü | Tanıdık planlama ekranı



A5.5 İş programı — Gantt L5

İş adımları (worksteps). Her aktivitenin içindeki adımlar fiziksel ve ticari ağırlıklarıyla (örn. ankraj %15 fiziksel, %5 hakediş). L3 ve L4 hızlı çıkar; L5 bizim iş adımlarımızdır. Solda WBS ve aktivite tablosu, sağda zaman çizelgesi üzerinde çubuklar; kritik aktiviteler kırmızı, baseline çubuğu altta gri. Planlamacının alıştığı düzen.

Planlama | Teknik ofis | Proje müdürü | **Tanıdık planlama ekranı**




Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

A6 Kritik yol

Yalnız kritik aktiviteler süzülür: toplam bolluğu sıfır veya altı olan zincir, bağ çizgileriyle. Hangi gecikmenin bitiş tarihini kaydıracağı tek bakışta görünür.

Planlama · Proje müdürü · Sözleşme / claim · **Tanıdık planlama ekranı**




AKTİVİTE NO	AKTİVİTE ADI	SÜRE	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	TOPLAM BOLLUK
W66734832	EPC Petrokimya Pr... %24	2.092	26.03.27	15.12.32	0
W66734833	102- CPP Petro... %20	1.214	20.08.29	15.12.32	0
W66734835	MILESTONES	134	23.04.32	03.09.32	0
W66734852	OTHER MILESTO...	134	23.04.32	03.09.32	0
W66734880	CO - Common	134	23.04.32	03.09.32	0
W66734929	00 - Common	134	23.04.32	03.09.32	0
W66735058	Common	134	23.04.32	03.09.32	0
W66735203	Emplo...	134	23.04.32	03.09.32	0
W66735501	Site...	134	23.04.32	03.09.32	0
M000GE000000340	E... *	0	23.04.32	23.04.32	0
M000GE000000310	M	0	23.11.32	23.11.32	0
W66734842	ON-SHORE %20	1.214	20.08.29	15.12.32	0

Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

A8 DCMA 14 nokta program sağlığı

Mantık eksikleri, negatif bolluk, aşırı uzun süreler, kısıtlar, kaynak yüklemesi — 14 kontrol kırmızı / yeşil. Programı işverene göndermeden önce kalite kapısı.

Planlama | Teknik ofis | İşveren / müşavir | **Tanıdık planlama ekranı**




NO	KONTROL	EŞİK	DEĞER	HATALI	SONUÇ
1	Mantık (öncülü veya ardılı eksik)	≤ %5	%5,3	205/3873	Kaldı
2	Negatif gecikme (lead)	%0	%0	0/16153	Geçti
3	Pozitif gecikme (lag)	≤ %5	%46,4	7492/16153	Kaldı
4	İlişki türleri (FS payı)	FS ≥ %90	%42,9	9224/16153	Kaldı
5	Katı kısıtlar	≤ %5	%0,8	32/3873	Geçti
6	Yüksek bolluk (> 44 iş günü)	≤ %5	%89,8	3479/3873	Kaldı

Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

A10 Ara hakediş Excel'inin yüklenmesi

İkinci (ara) Excel yüklendiğinde program dosyayı mevcut programla karşılaştırır: yeni, değişen, mükerrer, çıkan kalemler ve ilerleme sütunu. Amaç seçilir (güncel ilerleme / revize BOQ / ek kapsam / yeni başlangıç / referans); onaylanmadan hiçbir şey değişmez, her karar geçmişe yazılır.

Hakediş / QS | Teknik ofis | Planlama




Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

A11 Programın güncellenmesi

Ara hakediş Excel'iyle güncellenen program: ilerleme yüzdeleri ve veri tarihi işlenmiş, kalan süreler yeniden hesaplanmış.

Planlama · Teknik ofis · Proje müdürü · **Tanıdık planlama ekranı**



AKTİVİTE NO	AKTİVİTE ADI	SÜRE	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	TOPLAM BOLLUK
P	**Örnek Ofis Binası... %15**	**615**	**30.06.27**	**29.06.29**	**0**
B1.SITE	**Ofis Bloğu · S... %100**	**615**	**30.06.27**	**29.06.29**	**0**
B1.SITE.kazi-ve-temel	**Kazı ve te... %100**	**31**	**16.09.27**	**21.10.27**	**0**
B1.EXC	Kazı	31	16.09.27	21.10.27	0
B1.SITE.genel-gider	**Genel gider %100**	**615**	**30.06.27**	**29.06.29**	**0**
B1.PREL	Genel gider (LOE)	615	30.06.27	29.06.29	0
B1.STR	**Ofis Bloğu · Ka... %25**	**395**	**22.10.27**	**01.02.29**	**0**
B1.STR.temel	**Temel %100**	**29**	**22.10.27**	**25.11.27**	**0**
B1.FOUND	Radye temel	29	22.10.27	25.11.27	0
B1.STR.tasiyici-sistem	**Taşıyıcı sist... %20**	**287**	**26.11.27**	**31.10.28**	**0**
B1.COL.F01	01. kat · Kolon ve pe...	14	26.11.27	11.12.27	0
B1.SLAB.F01	01. kat · Döşeme be...	21	13.12.27	06.01.28	0

Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

A14 Nakit akışı ve manpower histogramı

Hakediş periyodu, teminat kesintisi ve ödeme vadesiyle aylık nakit akışı ve finansman ihtiyacı. Altında işgücü histogramı: ay ay işçi sayısı ve adam-saat, ekip renkleriyle; kırmızı kesik çizgi disiplin başına azami işçi limiti. Planlanan / gerçekleşen adam sayısı ve adam-saat çapraz kontrolü.

Hakediş / QS | Proje müdürü | Genel müdür | Planlama

Nakit akışı

Hakediş periyodu, teminat ve ödeme vadesi planlanan değerin üzerine yazılır. Finansman ihtiyacı 5.101.006,60 ₺.

HAKEDİŞ PERİYODU (AY)	TEMİNAT KESİNTİSİ (%)	ÖDEME VADESİ (GÜN)	TEMİNAT İADESİ (AY)	
3	5	60	0	☐ Avans

Finansman ihtiyacı 5.101.006,60 ₺. Giriş 11.081.000,00 ₺, çıkış 11.081.000,00 ₺.


AY	HAKEDİŞ	TEMİNAT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	BAKİYE
2027-01	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	180.000,00 ₺	-180.000,00 ₺
2027-02	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	-180.000,00 ₺
2027-03	243.870,97 ₺	12.193,55 ₺	0,00 ₺	63.870,97 ₺	-243.870,97 ₺
2027-04	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	333.519,12 ₺	-577.390,09 ₺
2027-05	0,00 ₺	0,00 ₺	231.677,42 ₺	669.368,53 ₺	-1.015.081,20 ₺
2027-06	1.305.413,66 ₺	65.270,68 ₺	0,00 ₺	302.526,01 ₺	-1.317.607,21 ₺
2027-07	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	159.208,61 ₺	-1.476.815,82 ₺
2027-08	0,00 ₺	0,00 ₺	1.240.142,98 ₺	154.620,40 ₺	-391.293,24 ₺
2027-09	475.618,52 ₺	23.780,93 ₺	0,00 ₺	161.789,51 ₺	-553.082,75 ₺
2027-10	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	177.945,23 ₺	-731.027,98 ₺

Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

A16 Baseline'a karşı ilerleme: ilerleme özeti

Seçilen dönemde biten ve başlayan işler, genel ilerleme (programa göre beklenen ile), tahmini bitiş ve gelecek dönemde başlayacak kritik işler. Metin rapora kopyalanır; Power BI için CSV / Excel paketi çıkar.

Proje müdürü | Planlama | Genel müdür | İşveren / müşavir



A17 Baseline'a karşı ilerleme: gecikme analizi (pencere)

Baz program ile saklanan ilerleme kayıtları arasında her veri tarihi bir penceredir. Her pencerede bitiş tahmininin ne kadar kaydığı, sorumluluğa göre (işveren / yüklenici / nötr / eşzamanlı) ayrılır. Claim dosyasının süre tarafının temeli.

Planlama | Sözleşme / claim | Proje müdürü | **Tanıdık planlama ekranı**



Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

A19 Satın alma takvimi ve yurt dışı üretim (procurement schedule, offshore production)

PROGRAM

Her malzemenin sahada olması gereken tarih programdan geri sayılır: sipariş, onay, üretim, sevkiyat süreleriyle. Yurt dışında üretilen (offshore production) malzeme için üretim yeri seçilir; deniz yolu ve gümrük süresi eklenir, gümrükte olması gereken tarih ayrıca gösterilir (örnekte cephe İtalya'da, doğrama Almanya'da üretiliyor). Geç kalacak sipariş kritik yolu etkiliyorsa erken uyarı açılır.

Satın alma · Planlama · Proje müdürü

Gantt | Kontroller (DCMA) | Maliyet ve kazanılmış değer | Hakediş | Raporlar

Satın alma takvimi

Programdan geriye: her malzeme ailesinin ilk montaj başlangıcından sahada bekleme, sevk, üretim, numune/imalat resmi onayı ve sipariş süreleri düşülür. Veri tarihi 30.06.2027. Süreler varsayımdır, tedarikçi teklifi değildir; düzenleyebilirsiniz.

İç görünüm: işveren portalında gösterilmez.

Süreleri düzenle | CSV indir


4 malzeme ailesi; 0 tanesinin sipariş tarihi geçti, 0 tanesi 14 gün içinde verilmeli. 2 aile yurt dışında üretiliyor (gümrük ve deniz yolu süresi eklendi).

Malzeme	En geç sipariş	Onay	Üretim başı	Sevk	Sahada	İlk montaj	Durum
Yapısal çelik B1.STEEL.F01 Ofis Bloğu · 01. kat · Yapısal çelik · +20 aktivite	09.09.2027	19.09.2027	10.10.2027	14.11.2027	21.11.2027	26.11.2027	Planlı 71 gün kaldı ☐ Sipariş verildi
Giydirme cephe (profil, cam, ankraj) B1.FACADE.F01 Ofis Bloğu · 01. kat · Giydirme cephe · +10 aktivite Yurt dışı üretim (İtalya)	15.12.2027	29.12.2027	19.01.2028	01.03.2028 Gümrükte: 05.04.2028	12.04.2028	17.04.2028	Planlı 168 gün kaldı ☐ Sipariş verildi
Cephe doğraması ve cam B1.FRAME.F01 Ofis Bloğu · 01. kat · Cephe doğrama montajı · +9 aktivite Yurt dışı üretim (Almanya)	08.06.2028	18.06.2028	02.07.2028	06.08.2028 Gümrükte: 10.09.2028	17.09.2028	22.09.2028	Planlı 344 gün kaldı ☐ Sipariş verildi
Bitümlü membran B1.ROOF Ofis Bloğu · Çatı ve su yalıtımı · +3 aktivite	04.10.2028	09.10.2028	16.10.2028	26.10.2028	29.10.2028	01.11.2028	Planlı 462 gün kaldı ☐ Sipariş verildi

A22 Taşeron kapsamı ve L5 iş adımları

Ana yüklenici taşerona yalnız kapsamını yayınlar: aktiviteler, m², L5 iş adımları fiziksel ve ticari ağırlıklarıyla — maliyet alanı hiç gönderilmez. Taşeron biten metrajı adım bazında bildirir; saha / kalite mühendisi onaylar, onaylanan m² programa işlenir.


Teknik ofis · Planlama · Taşeron · Saha mühendisi · Kalite



A24 Doküman kontrolü: kayıt, revizyon, transmittal

Numaralı doküman kaydı (proje-yüklenici-alan-disiplin-tür-sıra), revizyonlar, inceleme kodları (A / B / C), inceleme kuyruğu, transmittal'lar, hareket kaydı ve yetkiler. Gönderilen her paket transmittal numarasıyla izlenir; cevap süresi geçenler kırmızı. Büyük EPC projelerinde alışılan ortak veri ortamı (CDE) mantığı.

Doküman kontrol | Teknik ofis | İşveren / müşavir | Proje müdürü | Tanıdık doküman kontrol (CDE) ekranı




Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

A25 Yazışma kaydı (mail register)

PROGRAM

Gelen / giden bütün yazışmalar numaralı: RFI, mektup / ihbar, değişiklik, submittal. .eml / .msg sürüklenince kayda girer; sorumlu, vade ve durum (atandı, taslak, cevaplandı) takip edilir. Bir yazışmadan tek tıkla ihbar saati başlatılır.

Doküman kontrol | Proje müdürü | Sözleşme / claim | Teknik ofis | **Tanıdık doküman kontrol (CDE) ekranı**




Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

A26 İhbar saatleri

Talimat, geç çizim, saha teslimi, değişiklik — her olay için sözleşmedeki bildirim süresi saati başlar (örn. FIDIC 20.2.1, 28 gün). Kalan gün, son gün ve bağlı yazışma tek listede.

Sözleşme / claim | Proje müdürü | Doküman kontrol | **Tanıdık doküman kontrol (CDE) ekranı**



İhbar saatleri

Talimat, geç çizim/bilgi, saha teslimi, değişiklik, durdurma ya da olumsuz koşul gibi bir gecikme olayı için saat başlatın. Süre sözleşme kartındaki maddeden gelir ve takvim günü olarak proje saatine göre sayılır.

Bu sayfa ve taslaklar hukuki tavsiye değildir. Süreleri ve maddeleri sözleşme metniyle kontrol edin.

Proje: EPC Petrokimya Projesi · saat dilimi Europe/Istanbul · kayıtlar sunucuda, değişiklikler denetim kaydına yazılır.

Sözleşme kartı bulunamadı. Claim sayfasında sözleşmeyi okutun ya da saati başlatırken sözleşme türünü seçin; JCT, NEC, VOB/B gibi diğer türlerde süreyi elle girin. Projenin sözleşme formunu seçin · Claim sayfasını açın

süresi geçti: 0 | yaklaşıyor: 0 | süre içinde: 4

Durum	Olay	Farkına varma	Madde	Son gün	Yazışma
süre içinde · 8 gün kaldı	Geç tasarım bilgisi: kompresör temeli Geç çizim / bilgi	2026-10-21	Alt Madde 20.2.1	2026-11-18	EPC-IN-0017
süre içinde · 22 gün kaldı	Saha erişimi gecikmesi: ünite 300 Saha teslimi / erişim gecikmesi	2026-11-04	Alt Madde 20.2.1	2026-12-02	EPC-IN-0023
süre içinde · 25 gün kaldı	Talimat: C2 aksı donatı değişikliği Talimat	2026-11-07	Alt Madde 20.2.1	2026-12-05	EPC-IN-0001
süre içinde · 46 gün kaldı	Değişiklik: flare stack platformu Değişiklik	2026-10-03	Ayrıntılı talep · Alt Madde 20.2.4	2026-12-26	EPC-IN-0009

Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

B


Claim

Sözleşmeyi okuyan, süreleri sayan, yazıları hazırlayan ve rapor çıkaran claim dosyası. Hukuki tavsiye değildir.

B1 Claim dosyası: rol seçimi ve başlangıç

Kim olduğunuzu seçin (yüklenici, işveren, taşeron); sihirbaz olaydan dosyaya kadar adım adım götürür.

Sözleşme / claim | Proje müdürü



Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

B3 Sözleşme kartı

Sözleşmeden çıkarılan kart: sözleşme türü (örn. FIDIC 2017 Sarı Kitap), bildirim süresi (20.2.1 — 28 gün), ayrıntılı talep süresi (84 gün), teminatlar, gecikme cezası.

Sözleşme / claim | Proje müdürü

Sözleşme kartı

Madde tablosu FIDIC 1999 ve 2017 (Kırmızı, Sarı, Gümüş) içindir; Malta GC v4.8 metindeki maddeyi okur. JCT, NEC, VOB/B ve diğer formlarda kart “diğer” yazar ve yalnız sözleşmede açıkça yazan madde ve günü alır; süreleri sözleşmeden kontrol edin. Hukuki tavsiye değildir.


KİTAP **FIDIC 2017 Yellow**	BEDEL **birim fiyat**
İHBAR **20.2 · 28 gün**	AYRINTILI TALEP **11 · 84 gün · sözleşme tablodan ayrıldı**
ÇİZİM / ONAY **doğrulanmadı**	ERİŞİM **14 · doğrulanmadı · sözleşme tablodan ayrıldı**
SÜRE UZATIMI **8.5 · doğrulanmadı**	DURDURMA **8.9 · doğrulanmadı**
DEĞİŞİKLİK **15 · doğrulanmadı · sözleşme tablodan ayrıldı**	KAPSAM DIŞI TALİMAT **doğrulanmadı**
ŞANTİYE DEFTERİ **doğrulanmadı**	ÖDEME **doğrulanmadı**
GECİKME TAZMİNATI **doğrulanmadı**	TEMİNAT KESİNTİSİ **doğrulanmadı**
PERFORMANS TEMİNATI	

Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

B4 Olaylar ve bildirim süreleri

Her olayın farkına varma tarihi, son bildirim günü ve kalan süre; yazışma kaydına bağlı.

Sözleşme / claim | Proje müdürü | Doküman kontrol



Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

B5.1 Hazır yazı: İhbar

Sözleşme kartı ve olaylardan doldurulmuş, düzenlenebilir yazı taslağı; yazışma kaydına numarayla girer.

Sözleşme / claim · Proje müdürü

İhbar
Gönderen: Ana yüklenici
Ana yüklenici ihbar eder. İşveren bu mektubu göndermez.
Olay: Saha teslimi / erişim
Olay anlatımı: Mühendis 05.03.2026 tarihli talimatla C2 aksı donatı detayını değiştirdi; kompresör temeli revize çizimleri 6 hafta geç geldi ve Ünite 300 saha teslimi İşveren nedeniyle 20 gün gecikti; işler durdu.
TIA parçası: gecikme 20 gün · bağlı program yok
Tarih: tarih girin
Rol: İşveren
Son gün: tarih girin
Sonraki adım: tarih girin
İhbar: 20.2 · İhbar ve ayrıntılı talep · 28 gün
Ayrıntılı talep: 11 · 84 gün

B6 Claim yol haritası ve öneriler

Dosyanın güçlü ve zayıf yanları, eksik kanıtlar, sıradaki adımlar.

Sözleşme / claim | Proje müdürü | Genel müdür

Rapor bilgisi

ALAN	DEĞER
Bu çıktı ne gösterir	Seçilen rol için olaylar, yapılacaklar, benzer kararlar, riskler ve önleyici adımlar.
Tarih / dönem	05.03.2026 – 02.04.2026
Sözleşme dosyası	EPC-Sozlesme-ornek.docx
Okunan sayfa	1
Keşif dosyası	ornek-ofis-binasi-boq_2027-05-31.xlsx
Senaryo	Mühendis 05.03.2026 tarihli talimatla C2 aksı donatı detayını değiştirdi; kompresör temeli revize çizimleri 6 hafta geç geldi ve Ünite 300 saha teslimi İşveren nedeniyle 20 gün ge...
Program	yok
Varsayım	Akademi kararları karşılaştırmadır; bu uyuşmazlığın sonucu değildir.
Varsayım	Tutarlar TRY cinsindedir.
Varsayım	Bağlı program yok; süre etkisi bir programdan okunmadı.

Olay özeti

OLAY	TARİH	TARAF	MADDE	İHBAR SON GÜNÜ	KALAN GÜN	TUTAR	SÜRE ETKİSİ
Değişiklik	05.03.2026	Mühendis	15 · doğrulanmadı · sözleşme tablodan ayrıldı	02.04.2026	-222	4.387.000,00 ₺	—
Saha teslimi / erişim	tarih girin	İşveren	14 · doğrulanmadı · sözleşme tablodan ayrıldı	tarih girin	—	—	20 gün

Ne yapılmalı

Ekranın devamı uzun raporda ve programda.


C

Programın eğitimi

Program içi akademi, 52 haftalık müfredat, 10 kurs ve sertifika. Eğitimler programı kullanmadan da izlenebilir.

Her hafta bir olay örneği; çeyrek çeyrek sözleşme, program kurma, kayıt, hakediş ve claim. Örnek proje: EPC Petrokimya Projesi.

Eğitmen / öğrenci | Yeni katılan




Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

C6.1 Kurs PLN — P6 / XER ile Planlama ve Program Kalitesi

7 modül; her modülde sunum ve test. Aşağıda ilk modülün sunumundan sayfalar ve test sayfası.

Eğitmen / öğrenci



D


Claim'in eğitimi

Claim Akademi: 50 ders, sunumlar, vaka laboratuvarları ve araçlar. Türkçe ve İngilizce.

D1 Claim Akademi: 50 ders

Claim DNA'sından adli gecikme dosyasına 50 ders; Türkçe, İngilizce ve Almanca portal. Önce eğitim dili seçilir, sonra ders kartları, karar havuzu ve harita açılır.

Sözleşme / claim · Eğitmen / öğrenci




Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

D4 Claim rapor oluşturucu

Olay, sözleşme maddesi, süre ve maliyet etkisinden yapılandırılmış claim raporu.

Sözleşme / claim | Proje müdürü



Ekranın devamı uzun raporda ve programda.

Sözleşme / claim | Eğitmen / öğrenci



Ekranın devamı uzun raporda ve programda.